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Utveckling av vandring och MTB spår i Hallstahammar 
Projektplan som ska bifogas ansökan  

Bakgrund 

I september 2021 antog Hallstahammars kommun, av ett enhälligt kommunfullmäktige, en 
gemensam attraktionsstrategi för platsen Hallstahammars kommun1. En viktig ambition med 
attraktionsstrategin har varit att skapa en gemensam målbild och väl fungerade arbetsformer 
för alla intressenter. Det ställer krav på att arbetet byggs kring dialog, delaktighet och 
samverkan. Resultatet av strategin är sprunget ur en gemensam workshop på initiativ från 
näringslivet i mars år 2020. Deltagare på workshopen var kommunala tjänstepersoner, 
representanter från näringslivet och politiken.  

Strategin har samlat oss kring en gemensam målbild, vision, position, marknad, gemensam 
målgruppsdefinition där vi gemensamt definierat fem temaområden samt kommit överens om 
sex strategiska utvecklingsområden. En av våra främsta styrkor är närheten mellan våra 
tätorter, besöksmål och upplevelser. För att underlätta och förstärka besöksupplevelser 
behöver vi binda ihop destinationen och göra det möjligt att vandra och cykla mellan våra 
attraktioner. På så vis skapar vi möjlighet för gästerna att stanna längre och uppleva mer.  

Arbetet har också givit oss en naturlig samverkan med Region Västmanland och de projekt och 
arbete som sker på regional nivå. Här tar vi del av de fördelar och kompetens som finns 
upparbetad i nätverk och samordningen med hela länet. En viktig del i kvalitetssäkring av 
leduppbyggnad utifrån det nationella ramverket för vandringsleder. 

Tillsammans med den regionala turismorganisationen inom Region Västmanland har vi under 
de senaste åren i samverkat tillsammans med övriga länets ledhuvudmän för att lyfta utvalda 
leder med tillhörande service för att locka fler besökare till regionen. Ett arbete där vi även 
delar erfarenheter mellan varandra och samverkar med gemensamma kunskapshöjande 
insatser. Eftersom den regionala turismorganisationen även driver andra insatser för att öka 
omsättningen hos länets turismföretagare, ofta i samverkan med länets ledhuvudmän och 
kommunala turismorganisationer, stärks förutsättningarna för ett effektivt genomförande och 
att resultaten bidrar till andra satsningar i regionen. 

Satsningen på utveckling av utvalda leder med tillhörande service bidrar också till att nå målen 
i länets regionala utvecklingsprogram 2030 (RUS 2030)2  och i den nationella friluftspolitiken3. 

Behovsanalys och turistisk relevans 

Avsaknaden av finansiellt starka turismverksamheter gör det extra svårt för näringslivet att 
utveckla leder på kommersiell grund. Vilket innebär att en effektiv samverkan mellan offentliga 
och privata aktörer är viktig. Att de offentliga aktörerna möjliggör utveckling och 

 
1 https://hallstahammar.se/organisation-och-politik/lagar-regler-och-dokument-som-styr-kommunen/attraktionsstrategi-for-hallstahammars-kommun  
2 https://regionvastmanland.se/utveckling/livskraftigtvastmanland/om-strategin/ 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/friluftslivspolitiken/  
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kvalitetssäkrar leder för besökare så att turismföretagaren kan skapa förutsättningar för 
gästen att stanna längre eller paketera och utveckla produkter mot nya målgrupper. 
Hallstahammars geografiska läge med nästan halva Sveriges befolkning på ett, utifrån 
målgruppens perspektiv, tillgängligt avstånd har stora möjligheter att utveckla attraktiva 
naturupplevelser baserat på bra leder. Närheten till naturen från våra större kommersiella 
boendeanläggningar ger möjligheter till utveckling av nya reseanledningar till området. I detta 
sammanhang finns det en stor potential i att skapa förutsättningar för nya upplevelser som gör 
att besökarna stannar längre och även upptäcker destinationen under fler säsonger än 
sommaren. Men med ökad tillgänglighet i naturen ökar också möjligheterna till rekreation och 
ökad meningsfull fritid för boende på orten. Här ligger lokal ledutveckling väl förankrad i vår 
attraktionsstrategi antagen av fullmäktigen i september 2021.  

I länets regionala utvecklingsprogram (RUS 2030) lyfts utvecklingen av leder och upplevelser 
samt tematisk kommunikation i samarbete med länets ledhuvudmän som särskilt viktigt. 
Genom detta projekt krokar vi också arm med det pågående arbetet på Region Västmanland 
med att lyfta fram utvalda leder med tillhörande service genom Trails of Västmanland. 
Samtliga leder i detta projekt skapar direkt eller indirekt bättre förutsättningar för näringslivet 
att utveckla nya upplevelser för sina kunder. 

Projektets syfte 

Årligen besöker ca ½ miljon människor ÅsbySkantzen området där det finns tillgång till 
övernattning på två av våra stora boendeanläggningar, shopping och kulturhistoria. Genom att 
få till en väl funderande ledmarkering och tydlig information så kan vi komplettera 
reseanledningarna till området och på så vis stärka upp området ytterligare. Möjligheten för 
turismföretagare att paketera och utveckla produkter mot nya målgrupper och öka 
beläggningen på anläggningarna. Lederna har valts ut eftersom de direkt eller indirekt skapar 
möjligheter för lokala turismverksamheter eller föreningar samt att stärka platsens 
attraktionskraft. 

Vi vill också koppla på mot den redan befintliga Bruksleden som går genom 8 kommuner i 
Västmanland och har 27 etappsträckor för att öka tillgängligheten till alternativa boenden 
samt närhet till kollektivtrafik. Då vissa delar av utvecklingen kommer att ske inom 
detaljplanerat område så kommer Hallstahammars kommun att stå för de investeringarna, 
vilket inte kommer att belasta projektet.   

Led 1. Koppling mot befintliga Bruksleden, ca 6 km 
Leden är tänkt att ha sin början vid Kvarnskogen (med komplettering in mot ÅsbySkantzen 
området som liggen inom ramen för befintlig budget då denna sträcka är inom tätbebyggt 
område). Här ska en större informationstavla finnas med tydlig ledinformation om alla tre 
leder, information om allemansrätten, vart besökaren ska vända sig om hen upptäcker fel samt 
information om ledhuvudman. Men en tydlig ledmarkering ska även finnas från ÅsbySkantzen 
området för att besökaren lätt ska hitta startplatsen. Denna del bekostas av Hallstahammars 
kommun då denna del av leden går innanför tätbebyggt område.  
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 Information om nya leden och kopplingen mellan områdena kommer att uppdateras på redan 
befintliga informationstavlor i området. Då detta område ligger på tätortsplanerat område så 
bekostar Hallstahammars kommun denna investering själv.  

Syftet med kopplingen mot den redan befintliga Bruksleden är att öka möjligheterna till 
paketering för näringsidkare på området samt att vandrare på Bruksleden lätt ska hitta 
alternativ till övernattning. Leden kommer att passera kulturområde Trångfors.  

• Ca 6 000 meter (var av ca 610 meter med led 2 och ca 2 040 meter gemensamt med 
MTB spår och ca 1 020 meter utanför projektet, inom tätbebyggt område). 

Startplats är det samma som för led 2 och MTB. Investeringarna för ledentré och information 
under ”Ledentré stor” i budgetbeskrivningen. Del av led 1 går dubbelt med led 2 (607 meter) 
och gemensamt med MTB spår (2 040 meter)  

Investering: Ledmarkering, spänger, 1 grillplats, hyra av lämpligt arbetsfordon för 
iordningställande av led ute i skog. 

 

Led 2. Kvarnskogen ca 5,8 km 
Spåret ska komplettera och möjliggöra för tätortsnära rekreation. Då denna skog ligger nära 
tätbebyggt område. Information om spåret med tydlig start och målgång underlättar för den 
mindre erfarne att våga sig ut och få ta del av friluftslivet. Startplatsen blir den samma som för 
led 1 och MTB. Den tilltänkta sträckan passar ypperligt för den aktiva barnfamiljen som vill ha 
en lagom dagspromenad med nära tillgång till service och bra boende. En iordningställd 
grillplats kommer att byggas efter spåret. 

• Ca 5 800 meter skog (var av 610 meter gemensamt med led 1) 

Investering: Spänger, hyra av lämpligt arbetsfordon för iordningställande av led ute i skog, 
iordningställande av en grillplats, iordningställande av två informationstavlor. En större 
ledentré och en mindre ledinformationstavla.  Den stora ledentrén tavlan ska innehålla 
information för led 1, 2 och MTB cykling. Den mindre ledinformationstavlan kommer att 
innehålla information om led 2 eftersom det finns möjlighet att gå på led 2 vid två olika 
platser.  

Led 3. Borgåsund-Strömsholm, ca 5,5 km – Utgår  

Strömholm ingick i ursprunglig plan men tas bort pga. för kort genomförandetid detta pga. 
sent beslut. 
Strömsholm är idag ett av Sveriges mest aktiva centrum för utveckling inom hästsport. Här 
anordnas hästtävlingar flertalet gånger/år på nationell nivå. Här ligger också ett av landets 
ledande regiondjursjukhus Evidensia, både för häst och smådjur. Detta innebär att det är 
många besökare som vistas på området och en uppmärkt led skulle underlätta till rörelse och 
stärka upplevelsen av platsen. På området finns idag café, restaurang och olika boende 
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alternativ som också kan dra affärsnytta av en uppmärkt led. Reseanledningarna till 
destinationen ökar. Leden kommer att passera flera intressanta kultur områden och även 
kunna ta del av redan befintliga audioguidningen Hästmuseum Strömsholm.   

Leden kommer inte ha en egen ledentré då redan befintliga skyltar i området är tänkt att 
fungera som ledinformation. Nya kartor med leden markerad behöver tryckas till dessa 
befintliga skyltsystem.  

Investering: Ledmarkering, schablon (grafisk layout) för ledmarkering, spänger, övergångar 
över stängsel längs Strömsholms kanal, uppdaterad karta. 
 

Led 4. MTB-led, ca 5,5 km 
Leden är tänkt att koppla ihop det redan befintliga MTB-spåret som finns vid norra delen av 
Hallstahammar. Här ser vi att MTB cyklingen ställs för samma utmaningar som när det gäller 
koppling mot redan befintliga Bruksleden för vandrare (led 1). MTB intresserade personer har 
svårt att hitta till nuvarande spår. Besöksnäringsföretagare har svårt att paketera 
aktivitetsbaserade paket då infrastrukturen (ledutvecklingen) inte är synkroniserad. Men 
denna koppling så ökar tillgängligheten till MTB cykling och fler affärsmöjligheter för 
besöksnäringsföretagen.  

• Ca 2374 meter väg (var av 1 800 meter gemensamt med led 1) 
• Ca 1 445 meter skog (var av 240 meter gemensamt med led 1) 
• Ca 240 meter ängsmark 
• Ca 1 535 meter (utanför projektet, inom tätbebyggt område)  

 
Investering: Ledmarkering, spänger, förtydliga ledentré för MTB spår, (eftersom startplats är 
det samma som för led 1 och 2 så ingår investeringarna för större ledentré och information 
under led 2.)  

 

Projektets mål på kort sikt 

• Att utveckla 2 vandringsleder i enlighet med vår attraktionsstrategi och det nationella 
ramverket för vandringsleder samt Trails of Västmanland. 

• 1 MTB led i enlighet med vår attraktionsstrategi och det nationella ramverket för 
vandringsleder samt Trails of Västmanland.  

• Iordningställa 2 grillplatser. 
• Verkställa tydlig gemensam start och målplats för led 1, led 2 och MTB-spåret 
• Att Hallstahammars kommun kopplar samman led 1, 2 och MTB-led från ÅsbySkantzen 

området (inom tätbebyggt område). 
• Uppdaterat digitalt kartmaterial över ledmarkeringarna.  
• Att Hallstahammars kommun står som ledhuvudman för lederna i projektet. 
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• Att skapa avtal med markägare där nya leder ska utvecklas. 
• Öka tillgängligheten till natur och friluftsliv. 

 

Projektets mål på långsikt 

• Att vår förmåga att utveckla och förvalta leder för specifika målgrupper har stärkts. 
• Att genomförda insatser bidrar till att stärka samverkan med den regionala 

turismfunktionen nom ramen för Trails of Västmanland. 
• Att Hallstahammar upplevs som konkurrenskraftig besöksdestination med unika 

upplevelser för besökaren och invånaren.  
• Att bidra till att regionen upplevs som en attraktiv och konkurrenskraftig 

besöksdestination och kunna bidra till regional utveckling och landsbygdsutveckling.   
• Att fler turismverksamheter kan använda de utvalda lederna för att utveckla nya 

produkter och tjänster. 
• Att bidra till ökad folkhälsa.  
• Att öka tillgängligheten till natur och friluftsliv.  

 

Projektets organisering 
Arbetsgruppen för insatsområdena i Hallstahammar är förankrad i både Kultur- och 
Fritidsenheten, Tekniska kontoret samt Kommunstyrelseförvaltningen med Samhällsbyggnads- 
och Näringslivskontoret. Det ger goda förutsättningar för långsiktig förvaltning samt att ta vara 
på både invånarnas och det lokala näringslivets intressen.  

Personer som kommer att bistå projektet är Destinationsutvecklare, Kultur och fritidschef, 
Gata- parkchef, Samhällsbyggnadschef, Miljösamordnare, turismföretagare och föreningar. 
Extern expertkompetens kommer att rådfrågas för att säkerställa leverans. Kontinuerliga 
avstämningar mellan näringsliv och föreningsliv och den kommunala organisationen sker 
löpande för att stärka samverkan och kvalitetssäkra projektet.  

Organiseringen kring de leder som ansökan gäller 

Projektet kommer att drivas som en del av det lokala utvecklingsarbetet och ska samverka 
med regionala systerprojektet. Detta sker enligt organisationsmodellen för Trails of 
Västmanland, vilket säkerställer ett effektivt genomförande med en överenskommen 
ansvarsfördelning och fortsatt samverkan efter projektet. I kort innebär detta att den regionala 
turismorganisationen inom Region Västmanland samordnar ledhuvudmännen och ansvarar för 
den samlade kommunikationen under varumärket Trails of Västmanland. Vi (Hallstahammar) 
kommer att ansvara för de lokala arbetsgrupperna samt markägare för att lederna ska 
förvaltas och kommuniceras på ett korrekt sätt i enighet med samverkansmodellen för Trails of 
Västmanland. Arbetssättet inom Trails of Västmanland ses som en förebild av andra regionala 
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och kommunala turismorganisationer och destinationer. Projektet kommer att fortsätta att 
arbeta efter de manualer och krav som gäller för regionens ledutveckling.  

Marknadsföring 
Alla leder kommer att i enighet med resterande leder inom Trails of Västmanland att 
marknadsföras digitalt genom webbplatsen och friluftsguiden Trails of Västmanland 4 och 
Hallstahammars kommuns guide på Naturkartan.se. Där ifrån kommer sedan informationen att 
speglas och marknadsföras kontinuerligt på olika sociala medier som Hallstahammars kommun 
själva ansvarar för med också via våra olika samverkansnätverks sociala plattformar och 
webbplatser.  

Vi kommer att marknadsföra lederna via: 

• Trails of Västmanland 
• Hallstahammars kommun webbplats 
• Visit Hallstahammar webbplats 
• Naturkartan 
• 4 informationstavlor på destinationen 
• Hallstahammars kommuns besökskarta 

Budget bifogas separat 
Bifogar min egen sammanställning som bilaga under övriga dokument ”Maris 
sammanställning”. Denna sammanställning ligger tillgrund för den budget som ansökan avser.   

Kartmaterial bifogas separat 

1. Vandringsled koppling mot befintliga Bruksleden. Kryss=Grillplats

 

 
4 https://www.trailsofvastmanland.se/  
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2. Vandringsled Kvarnskogen. X=Grillplats 
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3. Vandringsled Strömsholm/Borgåsund – Utgår på grund av sent beslut 

 

4. MTB led Åsby/Skantzen motionscentrum 
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Tidsplan  

Kvartal Övergripande  
2023  

Q3 Projektuppstart med definition av detaljerad aktivitetsplan på detaljnivå. 
Q3/Q4  Inventering byggplan för Hallstahammar MTB och Vandring kopplat mot 

Bruksleden samt Kvarnskogen. Inhämtning av offerter enligt LOU 
Q3/Q4 Byggplan för Hallstahammar MTB och vandringslederna 
Q3/Q4  Konsultation och byggplan för 2 grillplatser Hallstahammar 
Q3/Q4 Uppdatering av kartmaterial till ledentréinformation 
Q3/Q4  Verkställande byggplan för Hallstahammar MTB och vandringslederna 

Hallstahammar (koppling mot Bruksleden och Gula spåret) 
Q4 Uppföljning mot mål/avstämning mot budget/ev korrigeringar 
Q4  Uppdatering av information för ledentré. Byggande av ledentré  
Q4 Framtagande av ledentrématerial, besöksinformation.  

2024  
Q1  Uppföljning mot mål/avstämning mot budget/ev korrigeringar 
  
Q1  Konsultation och byggplan för spänger  
Q1 Uppföljning mot mål/avstämning mot budget/ev korrigeringar 
Q2/Q3 Uppdatering till Tarails of Västmanland, Naturkartan och 

samverkanskanaler för marknadsföring.   
Q3  Projektutvärdering och slutrapportering 
  
  

 

Kontaktperson:  

Destinationsutvecklare 
Mari Högkvist 0220-246 63 
mari.hogkvist@hallstahammar.se 
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